PROPOSTA DE DIVISÃO DE TAREFAS
E PLANO SCRUM

Projecto de Comércio Electrónico → Loja Online de Equipamentos de Segurança

Equipa: Filipe Mateus Taremba

- Humberto Francisco Rodrigues
- Herque Carlos Correia
- Laurinda Fátima Mapunga
- Rosy Amélia Nhandoro
- Miquirice António Miquirice
- Anibal Rosário João

Metodologia: Scrum | Scrum Master: **Filipe Taremba**

Período de desenvolvimento: 1 a 16 de Outubro | Entrega: 17 de Outubro

Documento de proposta para validação da equipa

1. Objectivo da proposta

Esta proposta organiza a distribuição das responsabilidades da equipa e estabelece um plano de desenvolvimento baseado em Scrum, considerando a entrega do projecto no dia 17 de Outubro. A proposta procura garantir que cada sprint produza um incremento funcional, reduzir bloqueios entre membros e reservar o último dia para integração, testes finais e entrega.

O plano considera a estrutura do documento-base do projecto, que prevê duas grandes componentes: Parte I - Plano de Negócios e Parte II - Desenvolvimento do Projecto Electrónico.

2. Composição e responsabilidades da equipa

Membro	**Papel principal**	**Responsabilidades complementares**
Filipe Taremba	Scrum Master + Backend/BD	Integração técnica, acompanhamento dos sprints, Git/GitHub
Humberto	Backend + Redes	Infraestrutura, segurança e deployment
Herque	Frontend	UI/UX e componentes da interface
Laurinda	Frontend	Responsividade, UI e testes visuais
Rosy	Frontend + Regras de negócio	UX, validação funcional e regras de negócio
Miquirice	Regra de negócio + Documentação	Organização do template, produto, documentação e integração funcional
Anibal Rosário	Backend	APIs, integração e serviços do backend

3. Princípios de funcionamento da equipa

- Trabalhar com incrementos funcionais em cada sprint.
- Evitar desenvolvimento isolado: frontend e backend devem alinhar contratos de API antes da implementação.
- Não trabalhar directamente na branch main.

- Cada tarefa só será considerada concluída depois de implementada, testada, integrada e validada.
- Impedimentos devem ser comunicados no Daily Scrum, sem esperar pelo final da sprint.
- O último dia será reservado principalmente para integração, testes, correcções críticas e entrega.

4. Calendário geral dos sprints

Sprint	Período	Duração	Incremento esperado
Sprint 1	1 - 4 Outubro	4 dias	Fundação, arquitectura, ambiente, template e backlog
Sprint 2	5 - 8 Outubro	4 dias	Catálogo, categorias, pesquisa, filtros e produtos
Sprint 3	9 - 12 Outubro	4 dias	Carrinho, checkout, frete, pagamento simulado e pedidos
Sprint 4	13 - 16 Outubro	4 dias	Admin, segurança, documentação, testes e integração
Entrega	17 Outubro	--	Release final, apresentação/entrega

5. Sprint 1 → Fundação do projecto

Período: 1 - 4 de Outubro | Objectivo: ter a base técnica e organizacional pronta para o desenvolvimento.

Filipe Taremba

- Configurar repositório GitHub e estratégia de branches.
- Configurar PostgreSQL e ambiente backend.
- Analisar estrutura do Medusa.
- Coordenar integração e documentar comandos principais.

Humberto

- Analisar arquitectura de comunicação.
- Configurar ambiente local e portas.

- Verificar variáveis de ambiente.
- Preparar Docker/deployment quando aplicável.

Anibal Rosário

- Estudar APIs do Medusa.
- Mapear produtos, categorias, clientes, carrinho e encomendas.
- Testar chamadas e documentar endpoints.

Herque

- Configurar Next.js/React/Tailwind.
- Criar layout, Header, Footer e navegação.
- Adaptar estrutura visual do template.

Laurinda

- Criar sistema visual inicial.
- Definir componentes reutilizáveis: botões, cards, formulários, espaçamentos.

Rosy

- Mapear requisitos para funcionalidades.
- Definir fluxo do cliente.
- Preparar Regras de Negócio v1.0.

Miquirice

- Organizar template.
- Definir o que será mantido, removido e adaptado.
- Criar Product Backlog.
- Estruturar Parte I e Parte II da documentação.
- Definir identidade do projecto.

Definition of Done - Sprint 1:

- GitHub e branches funcionando.
- Template executando.
- PostgreSQL funcionando.
- Frontend e backend funcionando.
- Comunicação frontend/backend validada.
- Backlog e regras de negócio iniciais definidos.

- Estrutura de documentação criada.

6. Sprint 2 - Catálogo e produtos

Período: 5 - 8 de Outubro | Objectivo: permitir ao cliente navegar, pesquisar, filtrar e consultar produtos.

Filipe Taremba

- Categorias, produtos, marcas, stock e seed inicial.
- Integração com PostgreSQL.

Humberto Francisco

- APIs de produtos e categorias.
- Validação e tratamento de erros.
- Testes das APIs.

Anibal Rosário

- Integração das APIs com frontend.
- Pesquisa, filtros, disponibilidade e produtos relacionados.

Herque Carlos

- Home, categorias, catálogo e cards de produto.

Laurinda Mapunga

- Página individual do produto.
- Galeria, ficha técnica, disponibilidade, preço e produtos relacionados.

Rosy Nhandoro

- Validar pesquisa, filtros, categorias e comportamento de stock.
- Definir comportamento para produto esgotado e pesquisa sem resultados.

Miquirice

- Conteúdo dos produtos e categorias.
- Validar identidade visual.
- Actualizar documentação e funcionalidades concluídas.

Definition of Done - Sprint 2:

- Home, categorias, produtos, pesquisa e filtros funcionando.
- Detalhes do produto funcionando.
- Disponibilidade/stock apresentada correctamente.
- Conteúdo inicial validado.

7. Sprint 3 → Carrinho, checkout e regras de negócio

Período: 9 - 12 de Outubro | Objectivo: concluir o fluxo de compra do cliente.

Filipe Taremba

- Carrinho, itens, encomendas, estados e persistência.

Humberto Francisco

- Autenticação e autorização.
- Validação e segurança das APIs.
- Configuração de pagamento simulado.

Anibal Rosário

- Checkout, criação de encomenda, subtotal e integração do carrinho.

Herque Carlos

- Página do carrinho, quantidades, remoção e resumo da compra.

Laurinda Mapunga

- Checkout, dados do cliente, endereço, entrega e resumo final.

Rosy Nhandoro

- Regras de stock, preço, promoções, devolução e cancelamento.
- Testar fluxo completo de compra.

Miquirice

- Termos e Condições.
- Política de Privacidade.
- Política de Entrega.
- Política de Devolução/Reembolso.
- Garantia e informações do vendedor.

Definition of Done - Sprint 3:

- Cliente consegue adicionar produto ao carrinho.
- Cliente consegue finalizar checkout.

- Frete/entrega é calculado ou simulado.
- Pagamento é simulado de forma segura.
- Pedido é criado e pode ser consultado.

8. Sprint 4 → Administração, segurança e finalização

Período: 13 - 16 de Outubro | Objectivo: fechar o produto, integrar componentes, testar e preparar a entrega.

Filipe Taremba

- Dashboard, encomendas, estados e stock.
- Integração final.
- Acompanhar tarefas atrasadas e impedimentos como Scrum Master.
- README, referências, anexos, atas e organização da entrega.

Humberto Francisco

- Auditoria de segurança.
- Proteger .env e secrets.
- Autenticação/autorização e rotas.
- Auditar dependências.
- Preparar deployment.

Anibal Rosário

- Promoções, avaliações, devoluções e pós-venda.
- Concluir APIs restantes.

Herque

- Dashboard e páginas institucionais.
- Informações do vendedor, políticas e termos.
- Responsividade.

Laurinda

- Testes visuais desktop/tablet/mobile.
- Formulários, navegação e correcções UI.

Rosy Nhandoro

- Testes de aceitação.
- Validar requisitos e regras de negócio.
- Registar bugs e verificar correcções.

Miquirice

- Finalizar Parte I - Plano de Negócios.
- Finalizar Parte II - Desenvolvimento.

9. Dia 17 → Release e entrega

O dia 17 não deve ser utilizado para desenvolver funcionalidades novas. Deve ser reservado para integração final, testes, correcções críticas e entrega.

- 08:00-10:00 → integração final das branches.
- 10:00 - 12:00 → testes do fluxo completo: Home → Catálogo → Produto → Carrinho → Checkout → Pedido → Admin.
- 12:00 -14:00 → correcção exclusiva de bugs críticos.
- 14:00 -16:00 → relatório, README, apresentação, screenshots, referências e anexos.
- Antes da submissão → verificar versão final do código, documentação e ficheiros exigidos.

10. Product Backlog inicial

ID	User Story / Funcionalidade	Prioridade
US01	Visualizar homepage	Alta
US02	Visualizar categorias	Alta
US03	Pesquisar produtos	Alta
US04	Filtrar produtos	Alta
US05	Ver detalhes do produto	Alta
US06	Ver stock	Alta
US07	Adicionar ao carrinho	Alta
US08	Alterar carrinho	Alta
US09	Fazer checkout	Alta
US10	Escolher entrega	Alta
US11	Simular pagamento	Alta
US12	Criar encomenda	Alta
US13	Login/registo	Média
US14	Histórico de pedidos	Média
US15	Promoções	Média
US16	Avaliações	Média

US17	Devolução	Média
US18	Painel administrativo	Alta
US19	Gestão de produtos	Alta
US20	Gestão de stock	Alta
US21	Gestão de encomendas	Alta
US22	Segurança	Alta
US23	Política de privacidade	Alta
US24	Termos e condições	Alta
US25	Pós-venda	Média

11. Organização do Git/GitHub

Proposta de fluxo:

main ← release estável

develop ← integração

feature/... ← desenvolvimento individual

- Criar uma branch por funcionalidade/tarefa.
- Fazer commits pequenos e descritivos.
- Abrir Pull Request para integração.
- Revisar antes do merge.
- Evitar commits directos na main.
- Manter develop executável.

12. Daily Scrum

Daily de aproximadamente 15 minutos. Cada membro responde:

- O que fiz ontem?
- O que vou fazer hoje?
- Tenho algum impedimento?

Impedimentos devem ser tratados rapidamente pelo Scrum Master e pelos membros que possam desbloquear a tarefa.

13. Definition of Done - geral

- Código implementado.
- Funcionalidade executa sem erros críticos.
- Testes realizados.

- Integração concluída.
- Responsividade verificada quando aplicável.
- Código enviado para o GitHub.
- Documentação actualizada.
- Outro membro consegue executar a funcionalidade.
- Funcionalidade validada pelo responsável de negócio/produto.

14. Priorização para proteger a entrega

Caso o tempo fique curto, a equipa deve proteger primeiro o fluxo mínimo demonstrável.

P0 → obrigatório:

- Home
- Catálogo
- Pesquisa/Filtro
- Produto
- Stock
- Carrinho
- Checkout
- Pedido
- Admin

P1 → importante:

- Login
- Promoções
- Avaliações
- Frete
- Devoluções
- Pós-venda

P2 → somente se houver tempo:

- PWA avançada
- Funcionalidades B2B avançadas
- Pagamentos reais
- Integrações externas
- Analytics avançado

15. Proposta de validação pela equipa

Este documento é uma proposta inicial de organização. A equipa deverá validar no primeiro Daily/Sprint Planning as responsabilidades, estimativas e prioridades, podendo redistribuir tarefas conforme o progresso e os impedimentos.

Membro	Responsabilidade validada	Assinatura/Confirmação
Filipe Taremba		
Humberto Francisco		
Herque Carlos		
Laurinda Mapunga		
Rosy Nhandoro		
Miquirice António		
Anibal Rosário		